

Uudistuotanto

Kehityshanke

**Alustava rakennuttamishjelma**

Aloitus	Valmistuminen	Osoite	Asuntoja	Alkup.valm.- /pk-vuosi	Taloja
2016	Valmis	Niiralankatu 8-10	54	1982-83	2
2016	Valmis	Kaskikatu 8-12	36		2
2016/2017	6/2017	Niiralankatu 8-10 II vaihe	62	1982-83	2
2016/04	9/2017, 03/2018	Linnanpelto Vaihe 1	97	uudis	3
01/2017	03/2018	Urheilukatu 1	48	1985	1
03/2017	9/2017, 04/2018	Soikkokuja 7	42	1983-84	3
10/2017	12/2018	Linnanpelto Vaihe 2	35	uudis	3
01/2018	arvio 12/2018	Kumpukatu 8	16	1981	1
04/2018	arvio 10/2019	Neulamäentie 20	78	1983-84	4
04/2018	arvio 08/2019	Urheilukatu 5	48	1986	1
04/2018	?	Raviradantie 8	48	1988	1
?	?	Untamonkatu 2-6	15	uudis	3
2019		Sammalniemi RT	20	uudis	4
2019		Kaartokatu 3	48	1987	1
2019		Urheilukatu 3	48	1985	1
2020		Lehtoniemenkatu	16	1919/1981	4
2020		Tasavallankatu 19	48	1983	2
2021		Pohjolankatu 28	38	1985	1
2021		Linnanpelto Vaihe 3	52	uudis	3
2022		Neulastie 6	38	1984	2
2022		Myllärintie 38	34	1984	2
2023		Juontotie 7	43	1982	2
2023		Rypysuontie 70	41	1985	2
2023		Malminkatu 12	40	1984	2

Osakorjaus

2019		Hiirihaukantie 1 A-D	53	1990	4
------	--	----------------------	----	------	---