

AIKATAULU

	Marras	Joulu	Tammi	Helmi	Maalis	Huhti	Touko	Kesä	->
	44 45 46 47 48	49 50 51 52	1 2 3 4	5 6 7 8	9 10 11 12 13	14 15 16 17	18 19 20 21	22 23 24 25	
Suunnittelu									
Urakkalaskennan ajankohta									
Sopimusvalmistelut									
ARA									
Rakentaminen									Rakentamisaika (5-6/2025 - 10-11/2026) : - Aloitus touko-/kesäkuussa 2025 - Purkaminen n. 2 kk - Rakentamisaika n. 17 kk yhteensä